Andreas	Planerad tid	04-26	04-27	04-28	05-02	05-03	05/04	05/05 05/09	05/10	05/12			I						
	1h	04-20	04-27	04-20	03-02	03-03	03/04	03/03	03/10	03/12			-						
GitHub-test	III																		
Hämtning av leads (9)		3h		2h															
Scheduling		1h	1h																
Möte med senior			1h				1h			1h									
Logga hämtning av leads (9.1)	4h				2h 1	lh							1						
	8h			01															
Validering (10)			1h	2h	-	?h													
Validering loggning (10.1)	4h				1	h	2h												
Stå upp möte (hela veckan)				1h			1h			1h									
Bestäm standard för loggning			1h		2	2h													
Spara leadlista i Dolibarr (11)	8h						2h	4h 2h											
Löpande tester	OII																		
								2h											
Uppdatera klassdiagram	2h							1h											
Tidsrapportering (löpande)	1h									2h			1						
Sprintplanera för nästa sprint	1h							1h											
								""											
Erfarenhetsmöte	1h								1h										
Förbättring av kod	2h							2h	1h	2h									
Demoförberedelse	2h								2h										
Demo/sprintplanering	2h								2h										
Demorphinipianomig																			
T . "	<del>                                     </del>	-		<del>                                     </del>					-	<del> </del>			1						
Totalt		4	4	5	5	6	6	6 6	6	6									
Frånvaro																			
Atlantik	Planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	2022-04-28	2022-05-02	2022-05-03	2022-05-04 2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12	SUMMERING							
Möte med PO	1	1																	
Stå-upp möte	3				1			1			1								
Uppdatera processdiagram	2		2						1				1						
			2						· '										
Uppdatera kravspec	2		2																
Möte med senior kollega	3			1				1			1								
Planering av arbete	6	1		2	1	2			2										
Skapa testfall	6			2	2		2	1	1				l						
Dolibarröversättning	8			2	2		2		2										
					- 2				- 4										
Förberedelser av miljö	4						2	2											
Testfall och dokumentering	8	i						3											
Lägg in filer i wiki	1							1		1									
Github-kännedom	2	,	2																
Erfarenhetsmöte	-																		
	<u> </u>																		
Tidsrapportering	1										1								
Sammanställa tidsrapport	2	:									1								
Demo/sprintplanering	5									5									
Totalt jobbade timmar		1	6	7	6	2	6	2 7	- 6	7	4	54							
		· '					- "			— <i>'</i>									
Frånvaro																			
Dominic	Planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	2022-04-28	2022-05-02	2022-05-03	2022-05-04 2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-11	2022-05-12							
Möte Med PO		4																	
	3	. '						<u> </u>					<del>                                     </del>	<del></del>				-	
Stå-upp möte	-				1			1		-		1		1				$\overline{}$	$\rightarrow$
Bestäm standard för loggning (8)	4						2												
Hämta leadslista (9)	8		5	2	1									<u> </u>		L			
Logga hätmning av leadslista (9.1)	4						2												
Verifiera leadslista (10)	8			2	3	9													
	4			<del>                                     </del>	+ +		2		<b>I</b>	t				t	<b>I</b>	<del>                                     </del>	<u> </u>	<del>                                     </del>	
Logga verifiering av leadslista (10.1)				<del>                                     </del>			2			-				1		-	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
Spara leadslista i dollibar (11)	8					3		4		1				1					
Uppdatera klassdiagram	2		1	1					1										
Uppdatera processdiagram	2	:											l		I	I			
Demo/sprintplanering	2									2									
	2			<b>I</b>	<del>                                     </del>				<b>I</b>	2				t	<b>I</b>	<del>                                     </del>	<u> </u>	<del>                                     </del>	
Demoförberedelser	+ - <sup>2</sup>			<del>                                     </del>	<del>                                     </del>					- 2				1		-	<del>                                     </del>	<del></del>	
Retrospective/erfarenhetsmöte	1									1									
Tidrapportering	1											1							
Sprintplanera för nästa sprint	1									- 1									
	2							1		<del>                                     </del>				1			<b> </b>	<del>                                     </del>	
Möte med Mentor				1				1		-		1		1					
Planering av arbete	6					2			2										
Förbättring av kod	4								2			2							
Totalt antal timmar																			54
Frånvaro										-				+		-			- 54
FIGURATO																			
Thai	Planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	2022-04-28	2022-05-02	2022-05-03	2022-05-04 2022-05-05	2022-05-09	2020-05-10	2020-05-12								
Möte Med PO	1	1																	
													1						
	-	,			4			4			4.1		l						
Stå-upp möte	2				1			1			1								
	2				1		2	1			1								

Hämta leadslista (9)	8	3	5	5 2	2 1												
Logga hämtning av leadslista (9.1)	4	ı					2										
Verifiera leadslista (10)	8	3		2	2 3	3											
Logga verifiering av leadslista (10.1)	4				1		2										
Spara leadslista i dollibar (11)							-		4								
	2					3											
Uppdatera klassdiagram			'	'	1												
Uppdatera processdiagram	2																
Demo/sprintplanering	2										2						
Demoförberedelser	2	2									2						
Retrospective/erfarenhetsmöte	1										1						
Tidrapportering	1											1					
Sprintplanera för nästa sprint	1										1						
Möte med Mentor	3	3		1	1			1				1					
Planering av arbete	6					2				2							
Förbättring av kod	4									2		2					
Totalt arbetade timmar		1										-	54				
													34				
Frånvaro																	
	planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02	2022-05-03	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12		summering				
Möte med PO	1	1															
Stå-upp-möte	3	3			1		1				1						
Uppdatera processdiagram	2	2	2	2					1								
Uppdatera kravspecifikationen	2	2	2	2													
Möte med senior kollega	2			1	1						1						
Skapa testfall				2	2 2		2	1	- 1								
Dolibarröversättning	- 6			2	_		2										
Planering av arbete			1	2		2			2				<u> </u>				
		-		+	<u> </u>		2	2			-						
Förberedlese av miljö	4		-	-			2	_									
Testfall och dokumentering	5			+	-	_		3			2						
Lägg in filer i wiki	4							2			2						
Erfarenhetsmöte	1									1							
Tidsrapportering	1										1						
Demo/sprintplanering	5	5								5							
Sammanställa tidsrapport	2	2									1						
Totalt planerade timmar																	
	54		4	1 7	7 6	2	8	8	4	6	l a		54				
	54	1	4	7	7 6	2	8	8	4	6	8		54				
Frânvaro	54	1	4	7	7 6	2	8	8	4	6	8		54				
	54	1	4	1 7	7 6	2	8	8	4	6	8		54				
Frånvaro			4	,	, 0												
Frånvaro  Jamal	54 Planerad tid	2022-04-25	4	,	, 0			2022-05-04		2022-05-09							
Frånvaro  Jamal  Möte Med PO	Planerad tid	2022-04-25	4	,	, 0												
Frånvaro  Jamal  Möte Med PO  Stå-upp möte	Planerad tid	2022-04-25	4	,	, 0		2022-05-03										
Jamal Möte Med PO Stå-upp möte Bestäm standard för loggning (8)	Planerad tid	2022-04-25	4	,	, 0												
Jamal  Mote Med PO Stä-upp mote Bestäm standard for loggning (8) Logga hätmning av leadslista (9.1)	Planerad tid 3 4	2022-04-25	4	,	, 0		2022-05-03										
Jamal Möte Med PO Stå-upp möte Bestäm standard för loggning (8)	Planerad tid	2022-04-25	4	,	, 0		2022-05-03										
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp möte Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verificar leadslista (10)	Planerad tid 3 4	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03										
Jamal Mote Med PO Stâ-upp mote Bestâm standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Veriflera leadslista (10) Logga veriflering av leadslista (10.1)	Planerad tid  3 4 4	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03										
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Loga hatmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista idollibar (11)	Planerad tid 3 4 4 8	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05								
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram	Planerad tid 3 4 4 8 8	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05								
Jamal Mote Med PO Stå-upp möte Bestam standard för loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9-1) Venffera leadslista (10) Logga veriflering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram	Planerad tid  3 4 4 8 2 2 2	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05								
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram	Planerad tid  3 4 4 8 2 2 2	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05		2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp möte Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollidate (11) Uppdatera klassdiagnam Uppdatera processdiagnam Demo/sprintplanering Demo/sprintplanering	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 2	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05			2022-05-12					
Jamal Mote Med PO Stå-upp möte Bestäm standard för loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera Massdiagram Uppdatera Massdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demoforberedelser Retrospectivelerfarenhetsmöte	Planerad tid  3 4 4 8 2 2 2	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05		2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Sià-upp mote Bestam standard for loggning (8) Loga hatmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10) Loga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofrobreredelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 2 1 1	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05		2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp möte Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demo/sprintplanering Demo/sprintplanering Demoforberedelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 2 1 1 1 1	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05		2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote  Bestám standard for loggning (8)  Logga hatmning av leadslista (9-1)  Venfiera leadslista (10)  Logga verifiering av leadslista (10-1)  Spara leadslista i dollibar (11)  Uppdatera klassdiagram  Uppdatera klassdiagram  Uppdatera processdiagram  Demofsprintplanering  Demofsprintplanering  Retrospective/erfarenhetsmôte  Tidrapportering  Sprintplanera för nästa sprint  Möte med Mentor	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 1	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11.1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofscheredelser Retrospective/erfarenhetsmôte Tidrapportering Sprintplanera for nasta sprint Mote med Mentor Planering av arbete	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 6	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote  Bestám standard for loggning (8)  Logga hatmning av leadslista (9-1)  Venfiera leadslista (10)  Logga verifiering av leadslista (10-1)  Spara leadslista i dollibar (11)  Uppdatera klassdiagram  Uppdatera klassdiagram  Uppdatera processdiagram  Demofsprintplanering  Demofsprintplanering  Retrospective/erfarenhetsmôte  Tidrapportering  Sprintplanera för nästa sprint  Möte med Mentor	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 1	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11.1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofscheredelser Retrospective/erfarenhetsmôte Tidrapportering Sprintplanera for nasta sprint Mote med Mentor Planering av arbete	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 6	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11.1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofscheredelser Retrospective/erfarenhetsmôte Tidrapportering Sprintplanera for nasta sprint Mote med Mentor Planering av arbete	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 6	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11.1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofscheredelser Retrospective/erfarenhetsmôte Tidrapportering Sprintplanera for nasta sprint Mote med Mentor Planering av arbete	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 6	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp möte  Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demo/sprintplanering Demo/sprintplanering Sprintplanering Sprintplanera for nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod	Planerad tid  3 4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 2 6 4	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demoforberedelser Retrospectiveelrarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera for nästa sprint Mote med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod	Planerad tid  3 4 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 6	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp möte  Bestam standard for loggning (8) Logga hátmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demo/sprintplanering Demo/sprintplanering Sprintplanering Sprintplanera for nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod	Planerad tid  3 4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 2 6 4	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demoforberedelser Retrospectiveelrarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera for nästa sprint Mote med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod	Planerad tid  3 4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 2 6 4	2022-04-25	4	,	, 0	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Sitá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10-1) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i dollibar (11-1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofschredelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod  Totalt antal timmar Fránvaro	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 2 1 1 1 4 5 6 4 4	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Sià-upp möte Bestam standard för loggning (8) Logga hathming av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demoforberedelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Forbättring av kod  Totalt antal timmar Frånvaro  Sammanställning tidrapport	Planerad tid  4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 5 6 5 5 Utförd tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02 3 3 3 2 2	2022-05-03	1	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp möte  Bestam standard för loggning (8) Logga halmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera i klassdiagram Uppdatera klassdiagram Demofsprintplanering Demofrobreredelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Förbattring av kod  Totalt antal timmar Frånvaro  Sammanställning tidrapport Uppgifter  Uppgifter	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 2 1 1 1 4 5 6 4 4	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02 3 3 3 2 2 Utförd tid Leon	2022-05-03		2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i (10) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofrobreredelser Retrospective/erfarenhetsmote Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Mote med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod  Totalt antal timmar Frånvaro  Sammanställning tidrapport Uppgifter	Planerad tid  4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 5 6 5 5 Utförd tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 2  Luttord tid Leon  1	2022-05-03	1	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9-1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i (10) Logga verifiering av leadslista (10-1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofrobreredelser Retrospective/erfarenhetsmote Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Mote med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod  Totalt antal timmar Frånvaro  Sammanställning tidrapport Uppgifter	Planerad tid  4 4 4 4 5 2 2 2 1 1 1 5 6 5 5 Utförd tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02 3 3 3 2 2 Utförd tid Leon	2022-05-03	1	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Sià-upp möte  Bestam standard för loggning (8) Logga hathming av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofsprintplanering Demofsprintplanering Sprintplanera för nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Förbattring av kod  Totalt antal timmar Fránvaro  Sammanställning tidrapport Uppgifter Möte med PO  Sià-upp-möte	Planerad tid  3 4 4 8 8 2 2 2 1 1 1 2 6 4 4 Utford tid Atlantik 1	2022-04-25 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 2  20 2 2 - 05-02	2022-05-03	1	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demoforberedelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera for nästa sprint Mote med Mentor Planering av arbete Förbattring av kod  Totalt antal timmar Fránvaro  Sammanställning tidrapport Uppgifter Mote med PO Stá-upp-möte Uppdatera processdiagram	Planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 4  Utförd tid  Leon  1 3 3	2022-05-03 2 2 2 2 6	2022-05-04 2022-05-04	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga hatmning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10.1) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10il) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera for nasta sprint Mote med Mentor Mote med Mentor  Totalt antal timmar Fránvaro  Sammanstállning tidrapport Uppgifter Mote med PO Stá-upp-möte Uppdatera processdiagram Uppdatera processdiagram Uppdatera kravspecifikationen	Planerad tid	2022-04-25 3 3 3 4 Utförd tid Andreas 3 3	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 3  Utförd tid Leon  1 3 3 3 3	2022-05-03 2 2 2 2 2 6 6 Attantik Andreas	2022-05-04  2022-05-04  1  1  Summa  54h 54h	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO Stá-upp möte Bestám standard för loggning (8) Logga hathning av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10.1) Uppdatera klassdlagram Uppdatera processdlagram Uppdatera processdlagram Demofsprintplanering Demoforberedelser Retrospective/erfarenhetsmöte Tidrapportering Sprintplanera för nästa sprint Möte med Mentor Planering av arbete Förbättring av kod  Totalt antal timmar Fránvaro  Sammanställning tidrapport Uppgiter Möte med PO Stá-upp-möte Uppdatera kravspecifikationen Möte med PO Stá-upp-möte Uppdatera kravspecifikationen Möte med senior kollega	Planerad tid	2022-04-25 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2022-05-03  2 2 2 2 2 6 6 Atlantik Andreas Thai	2022-05-04  2022-05-04  1  1  Summa  54h 54h	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Fránvaro  Jamal  Mote Med PO  Stá-upp mote Bestam standard for loggning (8) Logga harming av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (110.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera klassdiagram Uppdatera klassdiagram Uppdatera processdiagram Demofsprintplanering Demofsprintplanering Demofsprintplanering Sprintplanera for nåsta sprint Mote med Mentor Planering av arbete Forbattring av kod  Totalt antal timmar Fránvaro  Sammanställning tidrapport Uppgilter Mote med PO Stá-upp-mote Uppdatera processdiagram Uppdatera kravspecifikationen Mote med senior kollega Skapa tesfällal	Planerad tid  3 3 4 4 4 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 4  Utförd tid  Leon  1 3 3 3 2 2 2 2 8 8 8	2022-05-03  2 2 2 2 2 Atlantik Andreas Thal	2022-05-04  2022-05-04  1  1  Summa  54h 54h 54h	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					
Frânvaro  Jamal  Môte Med PO  Stâ-upp môte Bestâm standard for loggning (8) Logga hathming av leadslista (9.1) Verifiera leadslista (10) Logga verifiering av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga pating av leadslista (10.1) Spara leadslista (10) Logga pating av leadslista (10.1) Spara leadslista i dollibar (11) Uppdatera processdiagram Demoforberedelser Retrospective/erfarenhetsmôte Tidrapportering Sprintplanera for nästa sprint Môte med Mentor Planering av arbete Forbättring av kod  Totalt antal timmar Frânvaro  Sammanställning tidrapport Uppgatera kravspecifikationen Môte med PO  Stâ-upp-môte Uppdatera kravspecifikationen Môte med senior kollega	Planerad tid	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-27	7 2022-04-28	2022-05-02  3 3  3 4  Utförd tid  Leon  1 3 3 3 2 2 2 2 8 8 8	2022-05-03  2 2 2 2 2 Atlantik Andreas Thai	2022-05-04  2022-05-04  1  1  Summa  54h 54h	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-10	2022-05-12					

lanering av arbete	7	2	4	4	4	8 Jamai	
rberedlese av miljö	4					4	
tfall och dokumentering	3					5	
igg in filer i wiki	2					4	
rfarenhetsmöte	1	1	1	1	1	1	
dsrapportering	1	2	1	1	1	1	
emo/sprintplanering	5	2	2 2	2 5	5 2	5	
ammanställa tidsrapport	1					1	
estäm standard för loggning (8)		3	3 2	2	2 2		
lämta leadslista (9)		5	8	5 5	i		
ogga hämtning av leadslista (9.1)		3	3 2	2	2 2		
erifiera leadslista (10)		8	8	8	3		
ogga verifiering av leadslista (10.1)		3	3 2	2	2 2		
para leadslista i dollibar (11)		8	3 7	7	7		
Jppdatera klassdiagram	2	1	3	3	1		
örbättring av kod		5	4	4	4		
.öpande tester		2	2				
Demoförberedelser		2	2	2	2 2		
Sprintplanering för nästa sprint		1	1	1	1		
Summa	54	54	54	54	36 54		